

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

Nasjonal kvensk bibliotekjeneste (Ref #61182f3a)

Søknadssum: **200 000**

Varighet: **Ettårig**

Kategori: **Forprosjekt**

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Finnmark fylkesbibliotek / 964994218

Postboks 615

9811 Vadsø

<http://www.fm.fylkesbibl.no/web/>

Institusjonens leder

Stine Qvigstad Jenvin

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Stine Qvigstad Jenvin

78964355 / stine.qvigstad.jenvin@ffk.no

Mål for prosjektet

Forprosjektet til Nasjonal kvensk bibliotekjeneste tar utgangspunkt i at kvensk språk i 2005 ble anerkjent som minoritetsspråk i Norge. Inntil da ble litteratur i kvensk språkform utgitt mer spredt og tilfeldig. I dag er det utarbeidet grammatikk og lærebøker for kvensk språk, det kommer flere litterære utgivelser og behovet for en nasjonal bibliotekjeneste er aktualisert.

I forprosjektet skal behov, målgruppe og omfang av et 2-årig hovedprosjekt utredes. Forprosjektet skal skissere hva som skal være konkret innhold i en kvensk bibliotekjeneste (mediesamling, utlånstjeneste, informasjon, bibliografiske tjenester, digitalisering av litteratur, formidlingstiltak på nett og i det fysiske rom), hvilke kompetansehevingstiltak som er nødvendige og hvilke personalressurser og økonomiske ressurser som kreves for gjennomføring. En eventuell ansvarsfordeling om tjenesteutvikling mellom samarbeidsbibliotekene Finnmark fylkesbibliotek, Troms fylkesbibliotek, Nordreisa bibliotek og Universitetsbiblioteket i Tromsø skal utredes.

I forhold til Nasjonalbibliotekets innsatsområder 2015 er forprosjektet et eksempel på samarbeid mellom bibliotek og andre institusjoner, det inneholder nytenking om tjenesteutvikling og har også et mangfolds- og inkluderingsperspektiv.

Prosjektbeskrivelse

Finnmark fylkesbibliotek har prosjektansvar for forprosjektet, som går fra 1. januar 2015 til 1. oktober 2015. Det settes ned ei arbeidsgruppe med deltakere fra de fire bibliotekene, som går inn med arbeidstid som egenandel i prosjektbudsjettet. Arbeidsgruppa skal: Avklare om det skal gjennomføres et hovedprosjekt. Utrede behov. Utrede målgrupper. Utarbeide forslag til innhold i en prosjektplan for et

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

2-årig hovedprosjekt Nasjonal kvensk bibliotekjeneste, med hensyn til litteraturforsyning, innkjøp, utlån, digitalt litteraturtilbud, litteraturformidling og informasjon. Foreslå ansvarsfordeling mellom samarbeidspartnerne i en framtidig permanent tjeneste. Arbeidsgruppa skal møtes fysisk to ganger og ellers ha telefonmøter etter behov. Gruppa skal i løpet av første halvår gjennomføre en studietur til Tornedalsbiblioteket i Övertorneå og se på arbeidsformer og innhold i bibliotekjenesten for minoritetsspråket meänkieli, som er nært beslekta med kvensk. Det kan også være relevant å innhente erfaringer fra arbeid med bibliotekjeneste for andre minoritetsspråk i og utenfor Norden.

De fire samarbeidspartnerne opererer alle i det historiske kjerneområdet for kvensk bosetting (Finnmark, Nord-Troms). UB Tromsø har ansvar for kvensk bibliografi og litteraturtilbud til kvenskstudenter og forskere ved UiT Norges arktiske universitet. Troms fylkesbibliotek har bl.a. rådgiverfunksjon for bibliotekene i Nord-Troms og er pådrivere for kvensk litteraturformidling i Troms fylke. Nordreisa bibliotek er samlokalisert med Halti kvenkultursenter og er aktive formidlere av kvensk litteratur og kultur. Finnmark fylkesbibliotek har i 30 år hatt ansvar for nasjonal finsk bibliotekjeneste og har også systematisk bygd opp en samling av kvensk litteratur og litteratur om kvensk historie og kultur.

I utredningsfasen skal relevante institusjoner og interesseorganisasjoner konsulteres, slik at prosjektet får en tydelig forankring, i første rekke bibliotekene i regionen, Kvensk institutt, Halti kvenkultursenter, Vadsø museum - Ruija kvenmuseum, Norske kveners forbund, Kvenlandsforbundet og Språkrådet. Det arrangeres et innspillsmøte ved prosjektstart der representanter for disse inviteres. Seinere skal samhandling og informasjonsutveksling foregå løpende i prosjektperioden. Plan for et 2-årig hovedprosjekt skal være ferdig 1. september, og planen sendes til høring med frist 20. september. Arbeidsgruppa møtes og foretar eventuelle justeringer, og søknad om midler til et 2-årig hovedprosjekt sendes Nasjonalbiblioteket 1. oktober.

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet	Fra dato	Til dato
Ettårig	01-01-2015	01-10-2015

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Fra dato	Til dato
Ansette prosjektleder	01-01-2015	05-01-2015
Første møte i arbeidsgruppa (videomøte)	12-01-2015	12-01-2015
Utrede behov, målgrupper	01-01-2015	01-03-2015
Samhandling med kvenske miljøer. Forankring	01-01-2015	01-10-2015
Innspillsmøte organisasjoner/institusjoner. Møtested Vadsø	05-02-2015	05-02-2015
Møte i arbeidsgruppa. Vedta planskisse. Møtested Vadsø	05-02-2015	05-02-2015
Utrede hovedprosjekt	01-03-2015	01-09-2015
Studietur, arbeidsgruppa: Tornedalsbiblioteket, Övertorneå	01-06-2015	03-06-2015
Høring, berørte organisasjoner og institusjoner	01-09-2015	20-09-2015
Møte i arbeidsgruppa. Konklusjon. Møtested Tromsø	25-09-2015	25-09-2015
Sende søknad om 2-årig hovedprosjekt til Nasjonalbiblioteket	01-10-2015	01-10-2015

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere

Organisasjon/institusjon	Formell avtale	Rolle
Troms fylkesbibliotek Postboks 6600 9296 Tromsø	ja	Delta i utredningsarbeid i forprosjektet. Medansvar for tjenesteutvikling i hovedprosjekt.
Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø	ja	Delta i utredningsarbeid i forprosjektet. Medansvar for tjenesteutvikling i hovedprosjekt.
Nordreisa bibliotek Nordreisa bibliotek 9156 Storslett	ja	Delta i utredningsarbeid i forprosjektet. Medansvar for tjenesteutvikling i hovedprosjekt.

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 200 000

Utgifter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Administrasjon, koordinering og prosjektledelse, Finnmark fylkesbibliotek	170 000	170 000
Arbeidsinnsats, samarbeidspartnere	60 000	60 000
Reiser og møter, arbeidsgruppe	40 000	40 000
Reiser og møter, relevante institusjoner og interesseorganisasjoner i Norge	30 000	30 000
Reiser og møter, studietur Tornedalsbiblioteket	30 000	30 000
Totale utgifter	330 000	330 000

Inntekter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket	200 000	200 000
Egeninnsats, UiT Norges arktiske universitet	20 000	20 000
Egeninnsats, Troms fylkesbibliotek	20 000	20 000
Egeninnsats, Nordreisa bibliotek	20 000	20 000
Egeninnsats, Finnmark fylkesbibliotek	20 000	20 000
UiT Norges arktiske universitet, tilskudd	10 000	10 000
Troms fylkesbibliotek, tilskudd	20 000	20 000
Finnmark fylkesbibliotek, tilskudd	20 000	20 000
Totale inntekter	330 000	330 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse
